

## 标准版营销型小程序建设时间进度表

项目阶段	具体节点	牛商网负责	客户方负责	标准时间	
准备期	资料准备	发送《项目基本信息调研表》、《资料准备清单》、《微信公众号申请认证流程》、《小程序制作账户信息》。	1、成立项目小组，指定负责人，人员分工。 2、填写《项目基本信息调研表》。 3、按《资料准备清单》准备文字图片资料。 4、填写《小程序制作账户信息》。 5、完成企业微信公众号认证。 6、小程序认证信息（法人/老板身份证、手机、微信号、邮箱及密码、拟定的小程序名称及推广关键词）。	资料准备齐全后，客户方可预约项目启动。	
项目建设期	立项期	建设项目小组。	1、1 天内完善并确认《项目基本信息调研表》。 2、确认项目启动、确认项目定位、小程序名称及推广关键词。	3 个工作日	
	制作期	小程序信息提交审核	小程序信息提交微信后台审核。	协助手机端验证。	9 个工作日
		策划设计 裁切开发	策划、设计，并发送《小程序设计稿.jpg》。	当天确认《小程序设计稿》并对《小程序上线确认函》签字盖章回传。	
	发布期	客服质检 小程序上传	1、发送《账户密码备查表》。 2、发送设计源文件。 3、程序包上传。	客户方协助手机端验证。	3 个工作日
软件系统维护期	软件系统维护	由专业的客服经理提供一对一服务。	直接与乙方客服部专员对接维护。	1 年	

### 温馨提示：

1. 为确保营销型小程序快速上线占位，客户方应严格按时间节点完成工作项，否则小程序名称将可能被抢注。
2. 项目准备及项目建设过程中，实际进度要靠双方的配合，具体以实际进度为准。
3. 此项目建设期是按客户方全程按照时间节点完成项目的情况预计的，即 15 个工作日（含微信官方审核时间 5 个工作日左右）。
4. 高级版/尊享版营销型小程序在此标准版的时间进度表基础上根据功能定制而增加建设时间。